



Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 1-ше півріччя 2020 року

Громада: Івано-Франківська міська ОТГ

Початок впровадження плану (місяць/рік): 01.01.2019р.

Номер звіту: (1й, 2й чи 3й) – 3-й

I. Коротка описова частина

п.1. Короткий аналіз звітнього періоду

У I півріччі 2020р. у громаді були впроваджені більшість основних запланованих заходів Плану.

Однак, у зв'язку із пандемією вірусу COVID-19 та введенням карантинних заходів на території України за I півріччя 2020 року у громаді 8 з 19 основних заходів плану МЕР було не виконано або виконано лише частково, термін їх реалізації перенесено на II півріччя після зняття обмежувальних карантинних заходів (див. графік реалізації/план моніторингу громади Івано-Франківської міської ОТГ заходи 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.4-2.7, 3.3). Це стосується, зокрема, проведення "круглих столів", ярмарок, фестивалів, тренінгів, навчань, бізнес-сніданків та інших масових заходів.

п.2. Короткий аналіз за весь період з початку впровадження ПМЕР

Станом на 30.06.2020 року у громаді були впроваджені більшість основних запланованих заходів Плану, за винятком двох:

- захід 1.3 відшкодування відсоткових ставок по кредитах суб'єктам малого підприємництва з міського бюджету за реалізацію найбільш прогресивних проектів – у зв'язку із оптимізацією видатків міського бюджету надається консультативна допомога суб'єктам господарювання, які бажають взяти участь у державній програмі кредитування 5%,7%,9%;

- захід 3.4 створення "Музею майбутнього" (Інтерактивний музей - як сучасний підхід до промоції місцевої культури та збереження історичної спадщини) - із значною затримкою понад 6 місяців через відсутність фінансування.

Найбільшим досягненням громади при виконанні плану МЕР є налагодження співпраці та активне залучення суб'єктів підприємництва до вироблення і реалізації спільних з міською радою рішень у сфері розвитку малого і середнього бізнесу. Забезпечено співпрацю з Дорадчою радою при міському голові та Радою підприємців – дорадчим органом при виконавчому комітеті міської ради. Також налагоджено активну співпрацю з місцевими громадськими організаціями, структурами підтримки бізнесу, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку та підтримки бізнесу, вирішення актуальних проблем місцевого підприємництва тощо.

За 18 місяців реалізації плану було проведено 5 засідань Дорадчої ради при міському голові (з керівниками промислових підприємств), 5 засідань Ради підприємців (представники малого бізнесу), 9 бізнес-сніданків міського голови з представниками різних сфер діяльності, реалізовано спільно 4 проекти.

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ громади Івано-Франківської міської ОТГ за I півріччя 2020 року

Дії	Дата початку - дата завершення	Заплановано Очікувані результати станом на 30.06.2020	Виконано (переносимо дані з Ваших звітів за минулі періоди в колонки 4 та 5)			Використано коштів: всього наростаючим підсумком станом на 30.06.2020р., грн/євро (за курсом НБУ на 01.07.2020) *
			Варіанти відповідей: <ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка • Значна затримка (потребує короткий коментар) • Випереджаємо графік • Інше (потребує короткий коментар) 			
1	2	3	4	5	6	7
Ціль 1						
1.1. Популяризація місцевого виробника: проведення "круглих столів", виставок-ярмарок, акцій, фестивалів, семінарів,	01.01.2019- 31.12.2020	Кількість проведених заходів - 7, кількість учасників - 300, збільшились власні надходження до бюджету на 16%. Оновлено і постійно підтримується офіційний сайт місцевих виробників "Купуємо Івано-Франківське" http://market.mvk.if.ua/	За графіком	За графіком	Інше. Запровадження карантину на території України у зв'язку із пандемією COVID-19. У квітні 2020р. розпочато інформаційну кампанію "Купуємо івано-франківське", в рамках якої постійно здійснюється інтенсивне наповнення сайту "Купуємо івано-франківське".	264 488,3 грн / 8 816,3 євро

конференцій					Проведення частини заходів перенесено на II півріччя після зняття обмежувальних заходів	
1.2. Проведення бізнес-сніданків з міським головою	01.01.2019-31.12.2020	Проведено 9 бізнес-сніданків міського голови з представниками різних сфер діяльності, кількість учасників – понад 150. За результатами проведених бізнес-сніданків було створено в кожній галузі ініціативні групи, які працюють над реалізацією погоджених кроків для підвищення ефективності бізнес-процесів.	За графіком	За графіком	Інше. Запровадження карантину на території України у зв'язку із пандемією COVID-19. Проведення бізнес-сніданків перенесено на II півріччя після зняття обмежувальних заходів	17 500 грн/ 583,3 євро
1.3. Відшкодування відсоткових ставок по кредитах суб'єктам малого підприємства з міського бюджету за реалізацію найбільш прогресивних проектів	01.01.2019-31.12.2020	Впровадження механізму дасть можливість зменшити фінансове навантаження на підприємця та використати зекономлені кошти на розвиток бізнесу. Підготовлено нову редакцію рішення міської ради щодо механізму відшкодування відсоткових ставок по кредитах	Значна затримка Триває підготовка нової редакції рішення міської ради щодо механізму відшкодування відсоткових ставок по кредитах	За графіком	Інше. У зв'язку із оптимізацією видатків міського бюджету надається консультативна допомога суб'єктам господарювання, які бажають взяти участь у державній програмі кредитування 5%,7%,9%.	0/0
1.4. Проведення тренінгів щодо	01.01.2019-31.12.2020	Проведено 1 тренінг щодо регуляторної політики, 4 семінари-навчання з питань законодавчих нововведень в	За графіком	За графіком	Інше. Запровадження карантину на території України у зв'язку із	35 000 грн/ 1 166,7 євро

порядку оформлення документації для участі в публічних закупівлях, регуляторної політики, спрощення дозвільної системи		системі ProZorro для представників малого й середнього бізнесу - промислових підприємств та підприємців міста			пандемію COVID-19. Проведення тренінгів перенесено на II півріччя після зняття обмежувальних заходів	
Ціль 2.						
2.1. Сприяння діяльності структур з підтримки розвитку підприємництва	01.01.2019-31.12.2020	Здійснюється постійна підтримка (в т.ч. фінансова) Центру розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор" при ІФНТУНГ, на базі якого потенційні та діючі суб'єкти підприємництва мають можливість отримати комплекс бізнес-послуг на безкоштовній основі. Протягом карантину консультаційні послуги надавалися онлайн. На базі Центру розвитку підприємництва "Бізнес-Інкубатор" проведено 7 курсів навчання з основ комп'ютерної грамоти та основ програмування та 1 курс навчання з англійської мови для пенсіонерів – власників карти	За графіком	За графіком	Інше. Запровадження карантину на території України у зв'язку із пандемією COVID-19. Курси навчання будуть відновлені у вересні 2020р.	112 000 грн/ 3 733,3 євро

		івано-франківця (140 учасників).				
2.2. Створення нового Бізнес-інкубатора (за прототипом того, який вже функціонує)	01.01.2019-31.12.2020	Створено молодіжний бізнес-технологічний HUB, в якому надається менторська підтримка молодим підприємцям та ініціаторам інноваційних IT-проектів	Значна затримка недостатнє фінансування	За графіком	За графіком	50 000 грн/ 1 666,7 євро
2.3. Підтримка проектів створення та функціонування кластерів у місті Івано-Франківську, зокрема, кластерів зеленої енергетики, гастрономії, туризму, кластеру промислових підприємств та професійно-технічних навчальних закладів з метою підготовки робітничих кадрів	01.01.2019-31.12.2020	Успішно діє Прикарпатський еко-енергетичний кластер. Діє програма співпраці між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами і МСП міста. Відбулось 2 засідання Дорадчої ради керівників промислових підприємств та керівників закладів професійної технічної освіти. Проведено 3 міські конкурси з визначення кращого за професією серед учнів професійно-технічних навчальних закладів	За графіком	За графіком	За графіком	48 000 грн/ 1 600 євро

2.4. Підтримка підприємців-початківців шляхом проведення конкурсу на визначення кращих 10 бізнес-проектів та їх фінансування	01.01.2019-31.12.2020	Проведено 1 конкурсний відбір проектів стартапів на умовах інноваційності. Кількість учасників – 23, переможців – 7	за графіком	за графіком	Інше. Запровадження карантину на території України у зв'язку із пандемією COVID-19. Перенесено на серпень 2020р.	325 000 грн/ 10 833,3 євро
2.5. Створення умов для розвитку ІТ кластера (воркшопи, дизайн-конференції, конкурс стартапів, навчання інформатики для дітей шкільного віку та вчителів)	01.01.2019-31.12.2020	Підтримано Івано-Франківський ІТ-кластер шляхом фінансування ряду заходів: - конференції IT Rally Starters, IT Rally та змагань трекових роботів RoboSprint 2019, - курсів навчання для дітей 10-13 років "Школа підприємництва" та "Літня відео школа"; - спеціалізованого курсу "ІТ-навчання для дітей та підлітків"	За графіком	За графіком	Інше. Запровадження карантину на території України у зв'язку із пандемією COVID-19. Проведення заходів перенесено на II півріччя після зняття карантину	249 556,0 грн/ 8 318,5 євро
2.6. Воркшопи для громадських організацій з написання грантових	01.01.2019-31.12.2020	Проведено 3 навчальні семінари щодо підготовки проектів транскордонного, національного та регіонального співробітництва. Участь взяло понад 50 учасників. Результат - збільшення кількості та якості	За графіком	За графіком	Інше. Запровадження карантину на території України у зв'язку із пандемією COVID-19. Проведення заходів перенесено на II півріччя	35 000 грн / 1 166,7 євро

заявок		підготовки поданих грантових заявок			після зняття карантину	
2.7. Забезпечення проведення навчання для учасників Антитерористичної операції (АТО)	01.01.2019-31.12.2020	На базі Центру розвитку підприємництва "Бізнес-Інкубатор" проведено 2 цикли двомісячних курсів навчань з основ програмування для учасників АТО, членів їх сімей (кількість учасників – 31).	За графіком	За графіком	Інше. Запровадження карантину на території України у зв'язку із пандемією COVID-19. Перенесено на листопад-грудень 2020р	32 000 грн/ 1 066,7 євро
2.8. Забезпечення проходження практики випускників навчальних закладів на підприємствах міста	01.01.2019-31.12.2020	Проводяться зустрічі з керівниками промислових підприємств міста, засідання Дорадчої ради керівників промислових підприємств та керівників закладів професійної технічної освіти, на яких розглядаються питання щодо співпраці між професійно-технічними навчальними закладами та промисловими підприємствами міста, обговорюються умови проходження виробничої практики з подальшим працевлаштуванням учнів ПТНЗ на підприємствах міста	За графіком	За графіком	За графіком	0/0
2.9. Щоквартальне визначення переможця серед підприємств міста із	01.01.2019-31.12.2020	Проводиться щоквартальне визначення переможця серед підприємств міста із найвищим розміром середньомісячної плати	За графіком	За графіком	За графіком	0/0

найвищими розміром середньомісячної заробітної плати						
2.10.Перемовини з керівниками підприємств щодо потреб кадрів регіональне замовлення в навчальних закладах міста	01.01.2019-31.12.2020	З метою усунення дефіциту окремих спеціальностей, необхідних для повноцінного функціонування економіки міста, щорічно надаються пропозиції до Плану регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і фахових молодших бакалаврів щодо кількості затребуваних спеціалістів, яких випускають ПТНЗ. Проводиться активна робота з працевлаштування випускників професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів. Проведено ряд тренінгів "Співбесіда з роботодавцем", ярмарки вакансій для випускників професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів.	За графіком	За графіком	За графіком	0/0
2.11. Підтримка початківців жінок підприємців	01.01.2019-31.12.2020	Реалізовано проект "Інвестиційна грамонітність для жінок-підприємець" за підтримки Посольства США в Україні. У 2019 році відкрито майстерні-	За графіком	За графіком	За графіком	8 800 грн/ 293,3 євро (+ міжнародна технічна допомога проекту ПРОМІС)

		<p>студію Акселератора креативних жіночих стартапів, що є центром підтримки жіночого підприємництва. Участь взяли 10 жіночих стартапів.</p> <p>Проведено курс навчань з основ бізнесу в рамках проекту "Успіх в бізнесі" для жінок-підприємець</p>				
Ціль 3.						
3.1 Створення Ради з питань підтримки та розвитку туризму при міському голові	01.01.2019-31.12.2020	<p>Створено Раду з питань підтримки та розвитку туризму в м.Івано-Франківську. Засідання Ради проводяться щоквартально. Під час карантину березень-червень 2020р. проводились он-лайн засідання, на яких розглядалися шляхи виходу із кризи, яка склалася в туристичній галузі в умовах карантину. За результатами зустрічі створено антикризову ініціативну групу з метою опрацювання стратегічних напрямків та визначення конкретних кроків, спрямованих на розвиток внутрішнього туризму.</p>	За графіком	За графіком	За графіком	0/0


3.2. Розробка та створення бренда та логотипу міста Івано-Франківська	01.01.2019-31.12.2020	Розроблено бренд та логотип міста (рішення міської ради від 25.04.2019р. №47-25) Затверджена Маркетингова стратегія м.Івано-Франківська (рішення міської ради від 16.08.2019р. №180-28)	За графіком	За графіком	За графіком	0/0 (міжнародна технічна допомога проекту ПРОМІС)
3.3.Відновлення декоративного ковальського мистецтва як одного з важливих елементів розвитку міського туризму, туристичної інфраструктури та туристичної привабливості міста	01.01.2019-31.12.2020	За підтримки та співфінансування з міського бюджету відбувся XVII міжнародний фестиваль "Свято ковалів", в якому взяли участь до 300 учасників, 100 з яких іноземці. У м.Івано-Франківську вперше відбулася Асамблея "Кільце ковальських міст Європи".	За графіком	За графіком	Інше. Запровадження карантину на території України у зв'язку із пандемією COVID-19. Перенесено на жовтень 2020р.	616 010 грн/ 20 533,7 євро
3.4. Створення "Музею майбутнього" (Інтерактивний музей - як сучасний підхід до промоції місцевої	01.01.2019-31.12.2020	Проект було подано на участь у конкурсі Програми транскордонної співпраці "Польща-Білорусь-Україна. 2017-2020", однак він не пройшов конкурсний відбір	Значна затримка відсутність фінансування	Значна затримка відсутність фінансування	Значна затримка відсутність фінансування	0/0

культури та збереження історичної спадщини)						
Всього дій: 19						1 793 354,3 грн/ 59 778,5 євро

* Курс НБУ грн/євро на 01.07.2020 року – 30,00.грн. /1 євро

Звіт заповнив:

Начальник управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
Кромкач Н.О.

 Підпис

Дата подання : 14.07.2020р.